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CSABALIGET LAKÓPARK 

PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

 

ILLETÉK 

Az új építésű lakások egyik legnagyobb előnye, hogy a vevő jelentős vagyonszerzési 

illetékkedvezményben részesül. Ennek összege, - a használt lakásokhoz képest – akár a 

600.000 Forintot is elérheti. 

Új lakás vásárlása esetén csak a vételár 15.000.000 Forintot meghaladó része után kell 

illetéket fizetni. A 30.000.000,- Forintot meghaladó vételár, illetve gépkocsi tároló és tároló 

helyiség vásárlása esetén nem jár illetékkedvezmény.  

 

FIZETÉSI ÜTEMEZÉS 

A fizetés hat részletben, a készültségi foknak megfelelően, mindig utólag történik!  

Adás-vételi szerződés megkötésére a jogerős építési engedély kiadása után van lehetőség. 

 I. részlet:  

Szerződéskötéskor : 10% foglaló + 10% vételár részlet 

Feltétele: szerződéskötés. 

Műszaki tartalom: Telekhányad, tervezés, engedélyeztetés költsége.  

 II. részlet:  

Várhatóan 2016.02.28. : 40% vételár részlet 

Feltétele: az épület 60%-os készültségben legyen.  

Műszaki tartalom: főfalak, födémek, tető. 

 III. részlet:  

Várhatóan 2016.06.30. : 15% vételár részlet 

Feltétele: az épület 75%-os készültségben legyen.  

Műszaki tartalom: homlokzati nyílászárók, válaszfalak, vakolás, gipszkarton, gépészet 

50%, villanyszerelés 50%, aljzatbeton.  

 IV. részlet:  

Várhatóan 2016.08.31. : 15% vételár részlet 

Feltétele: a lakás 90%-os készültségben legyen.  

Műszaki tartalom: belső  nyílászárók, gépészet, villanyszerelés, homlokzati szigetelés, 

színezés.  
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 V. részlet:  

Várhatóan 2016.10.31. : 10% vételár részlet 

Feltétele: a lakás 100%-os készültségben legyen.  

Műszaki tartalom: műszaki átadás készre jelentés.  

A jogi készültség a műszaki átadás után áll elő. Feltételei a használatbavételi engedély és a 

társasház alapítás bejegyzése, amely jogerőssé várhatóan 1-2 hónappal később válik. 

A műszaki készültségnél te4chnológiai okok és az időjárás miatt az egyes munkarészek 

esetleg felcserélődnek. A készültség meghatározásánál az alábbi táblázat a mérvadó: 

  I. részlet II. részlet III. részlet IV. részlet V. részlet 

Telekhányad 15,00% 15,00%         

Tervek, engedélyeztetés 5,00% 5,00%         

Tereprendezés 3,00%   3,00%       

Közműhozzájárulások 3,00%   3,00%       

Sávalap, szerelőbeton 7,00%   7,00%       

Földszinti falazás 4,00%   4,00%       

Födém 7,00%   7,00%       

Emeleti falazás 4,00%   4,00%       

Tetőszerkezet 7,00%   7,00%       

Cserépfedés 5,00%   5,00%       

Nyílászárók 5,00%     2,50% 2,50%   

Homlokzati szigetelés 7,00%       7,00%   

Homlokzati színezés 4,00%       4,00%   

Válaszfal 3,00%     3,00%     

Gipszkarton, vakolás 3,00%     3,00%     

Alapgépészet 4,00%     2,00% 2,00%   

Aljzatbeton 4,00%     4,00%     

Villanyszerelés 4,00%     2,00% 2,00%   

Burkolás 4,00%         4,00% 

Festés 2,00%         2,00% 

  100,00% 20,00% 40,00% 16,50% 17,50% 6,00% 

Összesen:     60,00% 76,50% 94,00% 100,00% 

 

Bankhitel, Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK), lakástakarék-pénztár, vagy 

munkáltatói kölcsön esetén az adás-vételi szerződésben rögzítjük a pénzintézet és/vagy a 

munkáltató által előírt/elvárt feltételeket. 


